

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 299/OT.210/H.2.4/10/2025
	Tgl. Pembuatan	: 17/10/2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 18/10/2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi  NIP. 197903132009121001
	Nama SOP	PERENCANAAN KEGIATAN
Dasar hukum :		
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana : 1 Memiliki kemampuan melakukan analisis 2 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik	
Keterkaitan :		
1 SOP Penyusunan Anggaran 2 SOP Monitoring dan evaluasi 3 SOP Pelaporan Kegiatan	Peralatan / Perlengkapan : 1 Komputer 2 Printer 3 Alat Tulis Menulis	
Peringatan :		
Apabila tidak merencanakan kegiatan maka kinerja UPT tidak tercapai	Judul kegiatan, RAB, KAK, Jadwal Palang Pelaksanaan	

SOP : Perencanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Tim Program	PJ kegiatan	Katimker	Ka Loka	Tim PE TP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Tim program berkoordinasi untuk penyusunan KAK, dan RAB						Renstra, Roadmap	5 hari	RAB, KAK
2	Katimker memeriksa dan menyerahkan pada Ka Loka						RAB, KAK	1 hari	Hasil evaluasi RAB, KAK
3	Ka Loka memeriksa dan mendisposisikan pada Katimker untuk menyusun proposal kegiatan dan mengirim pada Tim PE TP						Hasil evaluasi RAB, KAK	1 hari	Hasil evaluasi RAB, KAK
4	Katimker menentukan penanggung jawab kegiatan						Hasil evaluasi RAB, KAK	30 menit	- Hasil evaluasi RAB, KAK - PJ kegiatan
5	PJ kegiatan menyusun proposal kegiatan sesuai format dan menyerahkan pada Katimker						Hasil evaluasi RAB, KAK	3 hari	Proposal kegiatan
6	Katimker mengirim proposal kegiatan pada Tim PE TP						Proposal kegiatan	3 menit	Proposal kegiatan